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VERBALE DI COLLAUDO

In data 18/07/2016, alle ore 10:00 , nella sede centrale dell’IIS “ F. De Sarlo” di Lagonegro, Via S.Antuono, 192, si riunisce  la Commissione tecnica composta da:
- Dirigente scolastico, dott. Roberto Santarsiere, con funzione di Presidente
- dsga, sig.ra Rosa Martinese, con funzione di segretario
- assistente tecnico, sig. Longo Giuseppe, componente con specifiche competenze
per il collaudo delle attrezzature acquistate con i FESR di  cui  all’ Avviso pubblico - Prot. n. AOODGUFID/9035 del 13 luglio 2015, installate nelle tre sedi
dell’Istituto per potenziare le reti wireless.
Si stabilisce di effettuare le operazioni di collaudo prima nella sede centrale (ex- Istituto Magistrale) e , a seguire,  nel Liceo Scientifico di Lagonegro e nel Liceo
Scientifico di Latronico, in contraddittorio con iI sig. IORIO PIERFRANCESCO, aggiudicatario della gara espletata tramite il MEPA con RDOn. 1263069 .

Alle ore 10:15 ,  la Commissione  dà avvio alle operazioni preventive di verifica e controllo delle attrezzature fornite e installate nella Sede Centrale (ex Istituto

Magistrale) - Via S.Antuono,192 - Lagonegro  (PZ) .

Preliminarmente , si  verifica la consistenza quantitativa  delle  attrezzature fornite. Si riscontra la corrispondenza tra l’ordine del Dirigente Scolastico
e la fornitura eseguita dalla ditta.
Si passa, quindi, alla verifica della conformità delle attrezzature alle prescrizioni contrattuali e al Capitolato Tecnico; le risultanze di tale controllo sono le
seguenti:

ATTREZZATURE DA COLLAUDARE QUANTITÀ CONFORMITÀ
 GATEWAY PER VPN E WIRELESS LAN CONTROLLER

MOD. RouterBOARD 1100AHx2
S/N 716D04A2491A/620 1 SI

 Network rack 19" 2 sezioni 9U grigi - DIM. 500X600X450+100MM 2 SI

 Ripiano scorrimento quick fit universale 19" prof. 600mm 2 SI
 Net rack 19" 2 sezioni 15U grigio Armadio Rack dim. 700x600x450+100mm 1 SI
 Ripiano scorrimento quick fit universale 19" prof. 600mm 1                                                                     SI
 Software di gestione della piattaforma wireless 1 SI
 Interventi di integrazione e messa in efficienza impianti preesistenti;

lavori di sostituzione degli armadi rack esistenti, fissaggio a parete dei nuovi,
compresa installazione di prese per alimentazione - SI

 Addestramento all'uso delle attrezzature - SI

Eseguito il controllo dell’ installazione e messa in opera delle attrezzature fornite, la Commissione procede alla  verifica funzionale  delle stesse.
Il collaudo dà le seguenti risultanze:
l’installazione delle attrezzature è stata effettuata a regola d’arte; l’installazione del software di gestione della piattaforma wireless è stata correttamente
eseguita e tutte le attrezzature risultano funzionanti .
Gli Access Point, installati nei punti dell'edificio scolastico ritenuti idonei, consentono un funzionamento ottimale della rete in configurazione
Wireless.
CONCLUSIONI
Le attrezzature, oggetto della fornitura, sono efficienti, funzionanti e funzionali allo scopo per cui sono state acquistate.
Sulla base delle risultanze  delle verifiche e dei controlli eseguiti, la Commissione, all’unanimità dei componenti, dichiara che l’esito del collaudo è positivo.

Fornitore: IORIO PIERFRANCESCO

CIG ZC61A6AA03
CUP D46J15001740007



Alle ore 11:30 si concludono le operazioni di collaudo nella sede centrale. I membri della Commissione e il sig. Iorio Pierfrancesco si trasferiscono nella
sede del Liceo Scientifico di Lagonegro in Via Napoli.

Preliminarmente , si  verifica la consistenza quantitativa  delle  attrezzature fornite. Si riscontra la corrispondenza tra l’ordine del Dirigente Scolastico e la

fornitura eseguita dalla ditta.
Si passa , quindi, alla verifica della conformità delle attrezzature alle prescrizioni contrattuali e al Capitolato Tecnico; le risultanze di tale controllo sono  le
seguenti:

ATTREZZATURE DA COLLAUDARE QUANTITÀ CONFORMITÀ
 GATEWAY PER VPN E WIRELESS LAN CONTROLLER

MOD. RouterBOARD 1100AHx2
S/N 716D05EDE1B5/620 1 SI

 Network rack 19" 2 sezioni 9U grigi - DIM. 500X600X450+100MM 2 SI
 Ripiano scorrimento quick fit universale 19" prof. 600mm 2 SI
 Software di gestione della piattaforma wireless 1 SI
 Interventi di integrazione e messa in efficienza impianti preesistenti;

lavori di sostituzione degli armadi rack esistenti, fissaggio a parete dei nuovi,
compresa installazione di prese per alimentazione - SI

 Addestramento all'uso delle attrezzature - SI

Eseguito il  controllo dell’ installazione e  messa in opera delle attrezzature fornite, la Commissione procede alla  verifica funzionale  delle stesse.
Il collaudo dà le seguenti risultanze:
l’installazione delle attrezzature  è stata effettuata a regola d’arte;  l’installazione del software di gestione della piattaforma wireless è stata correttamente
eseguita e tutte le attrezzature risultano funzionanti .
Gli Access Point, installati nei punti dell'edificio scolastico ritenuti idonei, consentono un funzionamento ottimale della rete in configurazione
Wireless.
CONCLUSIONI
Le attrezzature, oggetto della fornitura, sono efficienti, funzionanti e  funzionali allo scopo per cui sono state acquistate.
Sulla  base delle risultanze  delle verifiche e dei controlli eseguiti, la Commissione, all’unanimità dei componenti, dichiara  che l’esito del collaudo è positivo.
Alle ore 12:30 si concludono le operazioni di collaudo nella sede centrale. I membri della Commissione e il sig. Iorio Pierfrancesco si trasferiscono nella
sede del Liceo Scientifico di Latronico in C.so V. Emanuele,  a  30 Km di distanza percorribili in circa 20’ .

Alle   ore 13:00, preliminarmente , si  verifica la consistenza quantitativa  delle  attrezzature fornite. Si riscontra la corrispondenza tra l’ordine del Dirigente

Scolastico e la fornitura eseguita dalla ditta.
Si passa , quindi, alla verifica della conformità delle attrezzature alle prescrizioni contrattuali e al Capitolato Tecnico; le risultanze di tale controllo sono  le
seguenti:

ATTREZZATURE DA COLLAUDARE QUANTITÀ CONFORMITÀ
 GATEWAY PER VPN E WIRELESS LAN CONTROLLER

MOD. RouterBOARD 1100AHx2
S/N 716D05B9B4DB/620 1                                                                     SI

 Network rack 19" 2 sezioni 9U grigi - DIM. 500X600X450+100MM 1                                                                     SI
 Ripiano scorrimento quick fit universale 19" prof. 600mm 1                                                                     SI
 Software di gestione della piattaforma wireless 1 SI

Eseguito il  controllo dell’ installazione e  messa in opera delle attrezzature fornite, la Commissione procede alla  verifica funzionale  delle stesse.
Il collaudo dà le seguenti risultanze:
l’installazione delle attrezzature  è stata effettuata a regola d’arte;  l’installazione del software di gestione della piattaforma wireless è stata correttamente
eseguita e tutte le attrezzature risultano funzionanti .
Gli Access Point, installati nei punti dell'edificio scolastico ritenuti idonei, consentono un funzionamento ottimale della rete in configurazione
Wireless.
CONCLUSIONI
Le attrezzature, oggetto della fornitura, sono efficienti, funzionanti e  funzionali allo scopo per cui sono state acquistate.
Sulla  base delle risultanze  delle verifiche e dei controlli eseguiti, la Commissione, all’unanimità dei componenti, dichiara  che l’esito del collaudo è positivo.
Alle 13:30 termina il collaudo effettuato in contradditorio con il titolare della ditta fornitrice.

Il presente verbale, redatto per ciascuna fase di verifica e controllo, viene letto, approvato e sottoscritto .

La Commissione

Roberto Santarsiere - Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente F.to    Roberto Santarsiere

Rosa   Martinese - Dsga - con funzione di Segretario F.to Rosa Martinese

Longo Giuseppe - assistente tecnico, componente F.to     Giuseppe Longo

Il  fornitore

F.to  Pierfrancesco  Iorio



Si attesta che le attrezzature sottoposte a verifica e collaudo , fornite da Iorio Pierfrancesco, sono state assunte nei registri inventariali come specificato
nell’elenco dettagliato allegato al presente verbale.

Il Direttore dei servizi gen.li e amm.vi
F.to                     Rosa  Martinese
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1

GATEWAY PER VPN E WIRELESS LAN
CONTROLLER - MOD. RouterBOARD
1100AHx2 Sede centrale (ex

Istituto Magistrale)
- Via Sant'Antuono,
192 LAGONEGRO

800,00 976,00 1448

S/N 716D04A2491A/620

2

GATEWAY PER VPN E WIRELESS LAN
CONTROLLER - MOD. RouterBOARD
1100AHx2 Liceo Scientifico -

Via Vittorio
Emanuele -

LATRONICO

800,00 976,00 1449

S/N  716D05B9B4DB/620

3

GATEWAY PER VPN E WIRELESS LAN
CONTROLLER - MOD. RouterBOARD
1100AHx2

Liceo Scientifico -
Via Napoli-

LAGONEGRO
800,00 976,00 1450

S/N 716D05EDE1B5/620

4
Network rack 19" 2 sezioni 9U grigi - Sede centrale (ex

Istituto Magistrale)
- Via Sant'Antuono,
192 LAGONEGRO

209,00 254,98
1451DIM. 500X600X450-100MM

5
Network rack 19" 2 sezioni 9U grigi -

209,00 254,98
1452DIM. 500X600X450-100MM

6
Network rack 19" 2 sezioni 9U grigi -

Liceo Scientifico -
Via Napoli-

LAGONEGRO

209,00 254,98
1453DIM. 500X600X450-100MM

7
Network rack 19" 2 sezioni 9U grigi -

209,00 254,98
1454DIM. 500X600X450-100MM

8
Network rack 19" 2 sezioni 9U grigi -

Liceo Scientifico - Via Vittorio
Emanuele - LATRONICO 209,00 254,98

1455DIM. 500X600X450-100MM

9 Ripiano scorrimento quick fit universale 19"
prof. 600mm

Sede centrale (ex
Istituto Magistrale)
- Via Sant'Antuono,
192 LAGONEGRO

19,00 23,18
1456

10 Ripiano scorrimento quick fit universale 19"
prof. 600mm

19,00 23,18
1457

11 Ripiano scorrimento quick fit universale 19"
prof. 600mm

Liceo Scientifico -
Via Napoli- 19,00 23,18

1458



12 Ripiano scorrimento quick fit universale 19"
prof. 600mm

LAGONEGRO
19,00 23,18

1459

13 Ripiano scorrimento quick fit universale 19"
prof. 600mm

Liceo Scientifico - Via
Vittorio Emanuele -

LATRONICO
19,00 23,18

1460

14
Net rack 19" 2 sezioni 15U grigio Armadio Sede centrale (ex

Istituto Magistrale)
- Via Sant'Antuono,
192 LAGONEGRO

310,00 378,20
1461Rack dim. 700x600x450+100mm

15
Ripiano scorrimento quick fit universale

19,00 23,18
146219" prof. 600mm

TOTALE   BENI    INVENTARIATI 3.869,00 4.720,18

16
Software di gestione della piattaforma wireless

Sede centrale (ex Istituto
Magistrale) - Via

Sant'Antuono, 192
LAGONEGRO ///

///////////Liceo Scientifico
- Via Napoli-

LAGONEGRO
/////Liceo Scientifico -

Via Napoli-
LAGONEGRO

290,00 353,80

Registro
facile

consumo

17 Software di gestione della piattaforma wireless
290,00 353,80

18 Software di gestione della piattaforma wireless
290,00 353,80

19
Punti Lan di accesso nelle aule 29,00 35,38

20
Punti Lan di accesso nelle aule 29,00 35,38

21
Punti Lan di accesso nelle aule 29,00 35,38

22
Punti Lan di accesso nelle aule 29,00 35,38

23
Punti Lan di accesso nelle aule 29,00 35,38

24 Cavo rigido U/UTP C5E CCA 305mt 79,00
96,38

25 Prese a muro rj45 18,00 21,96
26 Prese a muro rj45 18,00 21,96
27 Prese a muro rj45 18,00 21,96
27 Prese a muro rj45 18,00 21,96

29
Prese a muro rj45 18,00 21,96

30

Interventi di integrazione e messa in efficienza
impianti preesistenti; lavori di sostituzione degli
armadi rack esistenti, fissaggio a parete dei
nuovi, compresa installazione di prese per
alimentazione

349,00 425,78

31 Addestramento all'uso delle attrezzature
119,00 145,18

TOTALE 5.521,00 6.735,62


